

Распоряжение Правительства РФ №1365-р от 21 июля 2014 г.

О плане реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.
2. Минтруду России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 1044-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3401).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведев

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

1.11. Контрольное событие 1.11. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2014 году (30,9 процента общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-
---	---	----------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.12. Контрольное событие 1.12. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1	Минтруд России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2014 году</p> <p>1.22. Контрольное событие 1.22. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов</p>	1	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<p>1.23. Контрольное событие 1.23. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов</p>	1	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2014 году																	
1.33. Контрольное событие 1.33. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2015 году	1	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	16 декабря	-	-	-	-		
1.34. Контрольное событие 1.34. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2014 год (не менее 2215 наименований)	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.35. Контрольное событие 1.35. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 2170 наименований)	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.36. Контрольное событие 1.36. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению)	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.37. Контрольное событие 1.37. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению)	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.38. Контрольное событие 1.38. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов)	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.39. Контрольное событие 1.39. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов)	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.40. Контрольное событие 1.40. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2014 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2014 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации	1	Минтруд России	-	-	15 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.41. Контрольное событие 1.41. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<p>доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации</p>														
1.42. Контрольное событие 1.42. Разработана программа обучения, проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах в 2014 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространения идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам																	
1.45. Контрольное событие 1.45. Разработаны и представлены рекламно-информационные материалы креативной концепции "Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов"	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.46. Контрольное событие 1.46. Разработана программа обучения, проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах в 2015 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест														
1.50. Контрольное событие 1.50. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов	1	Минтруд России	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.51. Контрольное событие 1.51. Трудоустроены инвалиды в 2014 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 434 инвалидов)	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.52. Контрольное событие 1.52. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в	1	Минтруд России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест														
1.53. Контрольное событие 1.53. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
1.54. Контрольное событие 1.54. Трудоустроены инвалиды в 2015 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 519 инвалидов)	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.55. Контрольное событие 1.55. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2014 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением	1	Минтруд России	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.56. Контрольное событие 1.56. Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2015 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением	1	Минтруд России	-	-	-	-	31 января	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.2. Контрольное событие 2.2. Поставлены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году (с целью исключения необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг)	1, 2	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Заключены государственные контракты на поставку в 2015 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в подведомственных учреждениях, организацию точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не менее 3 государственных контрактов)	2, 1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Закуплены товары, предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной	1, 2	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2014 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов)														
2.8. Контрольное событие 2.8. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по организации и проведению 7 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы	1	Минтруд России	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов)	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.10. Контрольное событие 2.10. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по организации и проведению 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
2.11. Контрольное событие 2.11. Приобретено и поставлено в 2014 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 84 учреждениях медико-социальной экспертизы	2, 1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12. Контрольное событие 2.12. Приобретено и поставлено в 2015 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 86 учреждениях медико-социальной экспертизы	2, 1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.13. Контрольное событие 2.13. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2014 году	1	Минтруд России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. Заключены 50 соглашений с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания 10000 инвалидов в стационарах сложного протезирования	1	Минтруд России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15. Контрольное событие 2.15. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2015 году	1	Минтруд России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.16. Контрольное событие 2.16. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.17. Контрольное событие 2.17. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2014 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18. Контрольное событие 2.18. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2015 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.19. Контрольное событие 2.19. Осуществлены в 2014 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20. Контрольное событие 2.20. Осуществлены в 2015 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.21. Контрольное событие 2.21. Распределены (доведены) в 2014 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
2.22. Контрольное событие 2.22. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2014 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации	1	Минтруд России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
2.23. Контрольное событие 2.23. Распределены (доведены) в 2015 году субвенции из	1	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий																			
2.26. Контрольное событие 2.26. Направлены бюджетные ассигнования в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	1	Минфин России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-			
2.27. Контрольное событие 2.27. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов	1	Минфин России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
учетом повышения средней заработной платы врачей до 130,7 процента, среднего медицинского персонала - до 76,2 процента, младшего медицинского персонала - до 51 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")														
2.31. Контрольное событие 2.31. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений, перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 процентов, среднего медицинского персонала - до 79,3 процента, младшего медицинского персонала - до 52,4 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента	1, 3	Минтруд России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")																			
2.33. Контрольное событие 2.33. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 137 процентов, среднего медицинского персонала - до 79,3 процента, младшего медицинского персонала - до 52,4 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е"	1, 3	ФМБА России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-				

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики")

* Статус "1" присвоен контрольным событиям, включенным в план реализации Программы.

Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".